

SPRINT REVIEW

Documento de Entrega

Projeto PataConnect

Sistema de cadastramento e gestão de animais para o Canil Municipal

Equipe	Equipe 4
Empresa parceira	Canil Municipal de Rio Claro
Integrantes	Gabriel Alves, David Batista, Luan Oliveira e Maria Eduarda
Ferramenta de gestão	ClickUp
Data do documento	19 de maio de 2026

Link do quadro ClickUp: [acessar quadro compartilhado](#)

1. Identificação da equipe e do projeto

Este documento apresenta a Sprint Review da Equipe 4, referente ao projeto PataConnect, desenvolvido em parceria com o Canil Municipal de Rio Claro. A proposta do projeto é construir um sistema de cadastramento e gestão de animais que auxilie o setor parceiro no registro, consulta, organização e controle das informações necessárias para a rotina do canil.

O PataConnect foi planejado para apoiar funcionalidades como visualização de dashboard, registro de animais, saída de animais e controle de almoxarifado. Nesta sprint, a equipe concentrou-se na estruturação técnica do produto, criando a base necessária para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema.

Nome da equipe	Equipe 4
Empresa parceira	Canil Municipal de Rio Claro
Projeto	PataConnect
Integrantes	Gabriel Alves; David Batista; Luan Oliveira; Maria Eduarda
Link do ClickUp	https://sharing.clickup.com/90133117600/b/h/2ky5men0-513/d6b9651e98498ca

2. Escopo entregue na sprint

A sprint teve como foco a consolidação de entregas de base, essenciais para permitir que as próximas etapas do desenvolvimento ocorram com organização, consistência e menor retrabalho. As entregas concluídas estão relacionadas ao desenho do banco de dados, à organização inicial do projeto e à definição das classes em Python associadas aos componentes planejados para o sistema.

Essas entregas são importantes porque criam o alicerce do backend e da integração com recursos de inteligência artificial, garantindo que o sistema tenha uma estrutura coerente para armazenar dados, representar entidades do domínio e sustentar as funcionalidades do PataConnect.

Resumo da entrega

Foram finalizados os cards de definição da estrutura do banco de dados, definição do esqueleto do projeto e definição da estrutura das classes. Todos aparecem nos prints anexados com status CONCLUÍDO no ClickUp.

3. Tabela atualizada de responsabilidades

A tabela abaixo resume as principais frentes da sprint, os responsáveis envolvidos e a definição de Accountable (A) solicitada para as áreas de integração do modelo de IA e backend.

Frente de trabalho	Descrição da entrega	Responsáveis	Accountable (A)	Status
Integração do modelo de IA	Definição da base técnica para integração dos recursos de IA aos fluxos do sistema.	Gabriel Alves e Luan Oliveira (E auxílio dos demais)	Gabriel Alves e Luan Oliveira	Em progresso
Backend	Organização da estrutura do backend, apoio ao schema SQL, classes e componentes do sistema.	Gabriel Alves, David Batista, Luan Oliveira e Maria Eduarda	Responsabilidade compartilhada pela equipe	Concluído na sprint
Banco de dados	Definição do schema SQL, chaves primárias e estrangeiras, tabelas e tipos de dados.	Gabriel Alves, David Batista, Luan Oliveira e Maria Eduarda	Responsabilidade compartilhada pela equipe	Concluído
Estrutura do projeto	Definição do esqueleto de pastas e arquivos, com organização dos componentes individuais.	Gabriel Alves, David Batista, Luan Oliveira e Maria Eduarda	Responsabilidade compartilhada pela equipe	Concluído
Validação com parceiro	Registro por e-mail da confirmação do teor da conversa presencial com o Canil Municipal.	Gabriel Alves e Diego Reis	Gabriel Alves	Validado por e-mail

4. Definition of Done (DoD) adotado pela equipe

A equipe definiu o Definition of Done com base em entregas que estivessem funcionais, compreensíveis e aproveitáveis para a continuidade do projeto. Ou seja, um card só foi considerado pronto quando sua entrega já podia ser utilizada pela própria equipe como referência técnica para as próximas etapas do PataConnect.

Com isso, o DoD adotado priorizou coerência técnica, aplicabilidade no projeto e alinhamento com o objetivo do sistema. Para esta sprint, consideramos como pronto aquilo que já estava implementado ou documentado de forma suficiente para orientar o backend, o banco de dados e a organização das classes.

- ✓ Card finalizado no ClickUp com status CONCLUÍDO.
- ✓ Checklist interno do card considerado 100% atendido antes da finalização.
- ✓ Entrega tecnicamente coerente com o escopo do PataConnect.
- ✓ Estrutura ou funcionalidade pronta para ser utilizada pela equipe nas próximas etapas.
- ✓ Quando aplicável, alinhamento registrado com o parceiro por e-mail ou conversa formalizada.

5. Cards de User Stories finalizados

Os prints a seguir registram os cards finalizados na sprint. Eles representam entregas de preparação técnica para que o sistema PataConnect avance de forma organizada nas próximas fases de desenvolvimento.

Card	Persona	Resultado esperado	Status
Definir a estrutura do banco de dados	DEV	Schema SQL, tabelas, chaves e tipos de dados definidos.	Concluído
Definir o esqueleto do projeto	DEV	Estrutura de pastas e arquivos definida para organizar os componentes.	Concluído
Definir estrutura das classes	DEV	Classes Python associadas aos componentes do banco de dados definidas.	Concluído

5.1 Card: Definir a estrutura do banco de dados

Este card teve como objetivo definir a estrutura do banco de dados do PataConnect, incluindo o schema SQL, as chaves primárias e estrangeiras, as tabelas e os tipos de dados necessários para sustentar o cadastro e a gestão das informações do canil.

Tarefa ▾86ag272q5

Pergunte à IA

Definir a estrutura do banco de dados (Persona: DEV)

Peça ao Brain para criar um resumo. Gerar subtarefas ou encontrar tarefas semelhantes

Status

CONCLUIDO ▾ ✓

Datas

📅 Início → 📅 Vencimento

Tempo estimado

Vazio

Etiquetas

Vazio

^

Ocultar propriedades vazias

Responsáveis

DB KP EB

Prioridade

🚩 Alta 1

×

Tempo rastreado

⌚ Adicionar hora

Relacionamentos

Vazio

Eu como desenvolvedor quero criar um schema SQL que descreve o meu banco de dados.

• definir o schema do banco de dados

• definir as chaves estrangeiras e primarias

• definir as tabelas do bd.

• definir os tipos de dados que vão compor o banco de dados.

Adicione as imagens

Print do card finalizado - Definir a estrutura do banco de dados (Persona: DEV).

5.2 Card: Definir o esqueleto do projeto


Este card concentrou-se na definição da estrutura inicial de pastas e arquivos do projeto. Essa organização é essencial para dividir responsabilidades, facilitar manutenção e permitir que cada componente do sistema evolua de forma clara.



Print do card finalizado - Definir o esqueleto do projeto (Persona: DEV).

5.3 Card: Definir estrutura das classes

Este card teve como entrega a criação da base de classes em Python associadas aos componentes do banco de dados. A definição dessas classes ajuda a representar as entidades do sistema de forma organizada e facilita a implementação do backend.




Print do card finalizado - Definir estrutura das classes (Persona: DEV).

6. Validação com a empresa parceira

Como o parceiro não estará presente na apresentação, a equipe incluiu o registro de validação por e-mail. O contato do Canil Municipal confirmou o teor da conversa presencial realizada com a equipe, registrando que o entendimento apresentado estava correto.

Esse registro comprova que o escopo geral conversado com o setor parceiro foi formalizado e que o desenvolvimento do sistema está alinhado com as necessidades apresentadas pelo Canil Municipal de Rio Claro.



Print de validação por e-mail com o Canil Municipal de Rio Claro.

7. Considerações finais da Sprint Review

A sprint consolidou a base técnica do PataConnect, com entregas voltadas à organização do banco de dados, estruturação do projeto e modelagem inicial das classes. Essas entregas não representam apenas documentação, mas sim a preparação necessária para que as funcionalidades principais do sistema sejam desenvolvidas com consistência.

A equipe entende que as entregas estão coerentes com o DoD definido, pois os cards concluídos já servem como referência prática para a continuidade do backend, para a integração com recursos de IA e para a implementação das funcionalidades de dashboard, registro de animais, saída de animais e controle de almoxarifado.

Com a validação formalizada pelo parceiro, a equipe segue para as próximas etapas com o escopo alinhado e com uma base técnica preparada para evolução do projeto.